

سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری  
مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

مراحل روند پیگیری طرح احداث و بهسازی کانال های آبیاری و  
انتقال آب با لوله

متقاضی

درخواست به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان



مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

بررسی درخواست متقاضی ، اولویت بندی توسط شهرستان و ارجاع به مدیریت آب و خاک و  
امور فنی مهندسی



مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

بررسی فنی و تایید اولیه

بله



مدیریت شهرستان و مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

پیشنهاد و ارسال به معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان



معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان

پیگیری جهت تصویب نهایی در کمیته برنامه ریزی و ابلاغ نهایی



خیر



سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری  
مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

مراحل روند پیگیری طرح احداث و بهسازی کانال های آبیاری و  
انتقال آب با لوله

مدیریت شهرستان و مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی  
تنظیم شرح عملیات اجرایی طرح و ارسال به معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهت تنظیم  
موافقتنامه



معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان  
پیگیری جهت تنظیم موافقتنامه و جذب اعتبار جهت شروع عملیات اجرایی



مدیریت شهرستان و مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی  
انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح و نظارت بر طرح



مدیریت آب و خاک ، مدیریت شهرستان ، پیمانکار  
تحويل موقت طرح



مدیریت آب و خاک ، مدیریت شهرستان ، پیمانکار  
تحويل قطعی طرح پس از یکسال شمسی

